

Planificación temporal global

Nombre de la empresa

Responsable del proyecto

Fecha de inicio del proyecto: 24/09/2021

Incremento de desplazamiento: 0

Leyenda:

Según lo previsto


Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo alto

Sin asignar

Descripción del hito	Columna1	Columna2	Columna3	Inicio	Días
ITERACIÓN 1					
Planificación				30/09/2021	4
Análisis				04/10/2021	7
Documentación				11/10/2021	6
Entrevista con el cliente				24/09/2021	1
Reuniones con el equipo					1
Revisión de calidad y usabilidad				17/10/2021	4
ITERACIÓN 2					
Re-Planificación y bocetos				21/10/2021	5
Implementación BD+Código				24/10/2021	14
Revisión de calidad				07/11/2021	5
Re-Ajuste implementación				12/11/2021	6
ITERACIÓN 3					
Re-Planificación				18/11/2021	4
Continuar implementación				20/11/2021	14
Revisión y Documentación				01/12/2021	7
Presentación y preparación del proyecto				04/12/2021	8
Revisión de calidad y usabilidad				12/12/2021	5



Planificación temporal global

Nombre de la empresa

Responsable del proyecto

Fecha de inicio del proyecto: 24/09/2021

Incremento de desplazamiento: 28

Leyenda:

Según lo previsto


Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo alto

Sin asignar

Descripción del hito	Columna1	Columna2	Columna3	Inicio	Días
ITERACIÓN 1					
Planificación				30/09/2021	4
Análisis				04/10/2021	7
Documentación				11/10/2021	6
Entrevista con el cliente				24/09/2021	1
Reuniones con el equipo					1
Revisión de calidad y usabilidad				17/10/2021	4
ITERACIÓN 2					
Re-Planificación y bocetos				21/10/2021	5
Implementación BD+Código				24/10/2021	14
Revisión de calidad				07/11/2021	5
Re-Ajuste implementación				12/11/2021	6
ITERACIÓN 3					
Re-Planificación				18/11/2021	4
Continuar implementación				20/11/2021	14
Revisión y Documentación				01/12/2021	7
Presentación y preparación del proyecto				04/12/2021	8
Revisión de calidad y usabilidad				12/12/2021	5



Para agregar más datos, inserte filas nuevos ENCIMA de esta.